
Allegato C – Cronoprogramma

N. CUP-ST CODICE ENTE BENEFICIARIO TITOLO

avvio 

procedure di 

gara

aggiudicazione 

lavori

consegna 

lavori

ultimazione 

lavori
CRE/collaudo

richiesta 

saldo

1 2886.09022024.044000044_2889 FESR-2024-DC-GR0188
Comune di Castiglione 

della Pescaia

Ripascimento e riequilibrio del litorale 

di Castiglione della Pescaia- I Lotto II 

Stralcio Tratto Nord Punta Capezzolo- 

Riva del Sole

15/03/2025 13/06/2025 13/07/2025 11/01/2026 10/07/2026 09/08/2026

PR FESR TOSCANA 2021-2027 – AZIONE 2.4.3 

Sub-Azione 2.4.3.2 “Interventi per il recupero, il riequilibrio e 

la tutela della fascia costiera”


